
Aika 30.03.2026, klo 12:00 - 13:22

Paikka Satasairaala, N2 neuvotteluhuone

Käsitellyt asiat

- § 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 9 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**
- § 10 Keskitetty ruokahuolto -rakennushankkeen tilannekatsaus**
- § 11 Keskitetty ruokahuolto -rakennushankkeen keittiölaitteiden hankinta**
- § 12 Sote-keskus Rauma -rakennushankkeen tilannekatsaus**
- § 13 Kuumasairaala-rakennushankkeen tilannekatsaus**
- § 14 Rakennuttajajohtajan ja teknisen johtajan päätökset rakennustoimikunnan ohjauksessa olevissa rakennushankkeissa**
- § 15 Tiedoksi merkittävät asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Keijo Kerola, puheenjohtaja
Irmeli Elomaa
Mikko Kaunisto
Mari Kaunistola
Jami Toivonen, TEAMS

Muut saapuvilla olleet

Heli Arola
Aila Haikkonen
Titta-Maria Koski
Tero Mäkiranta, hyvinvointialuejohtaja
Jari Syystö, esittelijä
Kristiina Tynjälä, sihteeri
Heidi Viljanen

Poissa

Harri Lehtonen, 1. varapuheenjohtaja
Susanna Lilja
Minna-Maarit Ampio
Anssi Luoma
Kalevi Mäkipää

Allekirjoitukset

Keijo Kerola
Puheenjohtaja

Kristiina Tynjälä
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Mari Kaunistola

Jami Toivonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Päätös on julkisilta osin nähtävillä Satakunnan hyvinvointialueen verkkosivuilla
8.4.2026 alkaen.

Kristiina Tynjälä, erikoissuunnittelija

§ 8**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Ehdotus**

Esittelijä: Jari Syystö

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelyjärjestykseksi hyväksytään esityslista.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

§ 9**Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**

Hallintosäännön 140 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mari Kaunistola ja Jami Toivonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 10**Keskitetty ruokahuolto -rakennushankkeen tilannekatsaus**

SATAHADno-2024-1879

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Syystö, jari.syysto@sata.fi

Rakennuttajajohtaja Jari Syystö käy läpi Keskitetty ruokahuolto -rakennushankkeen tilanteen.

Uudisrakennukselle on myönnetty rakennuslupa 13.11.2025.

Aluehallitus on päättänyt 24.2.2026 kokouksessaan rakennus-, sähkö-, ilmanvaihto-, putki-, automaatio- ja kylmäurakoitsijat. Urakoiden yhteenlaskettu summa on 8,777 milj€. Urakoitsijoiden kesken on pidetty aloituskokous 20.3.2026.

Keittiölaiteurakat on jaettu 4 osa-alueeseen, josta rakennustoimikunta tekee päätöksen 30.3.2026 kokouksessa.

Työmaatoiminta alkaa maanrakennustöillä huhtikuun alussa.

Rakennuksen on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2027.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

- merkitä tiedoksi tilannekatsauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 11**Keskitetty ruokahuolto -rakennushankkeen keittiölaitteiden hankinta**

SATAHADno-2026-3024

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Syystö, jari.syysto@sata.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko (26-001)

Hankinnan kohteena on Satakunnan hyvinvointialueen rakennuttaman keskitetty tuotantokeittiön (uudisrakennus) keittiölaitteet seuraavasti:

ryhmä 1. Laitteet ja kalusteet

ryhmä 2. Raepesukone

ryhmä 3. Vaununpesukone

ryhmä 4. Pakkauskoneet ja annostelulaitteet.

Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi www.hankintailmoitukset.fi ilmoituskanavassa 21.01.2026.

Tarjouspyyntö oli tarjoajien noudettavissa Cludia – palvelussa (<https://tarjouspalvelu.fi>).

Tarjousten toimittamisen määräaikaan 23.02.2026 klo 12 mennessä saatiin tarjous neljältä (4) tarjoajalta:

- Dieta Oy (0927839-1)
 - o Laitteet ja kalusteet
 - o Raepesukone
 - o Vaununpesukone
 - o Pakkauskoneet ja annostelulaitteet
- Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet (0816444-8)
 - o Laitteet ja kalusteet
 - o Raepesukone
- LinePack Fi (2651917-7)
 - o Pakkauskoneet ja annostelulaitteet
- Metos Oy Ab (0108466-4)
 - o Laitteet ja kalusteet
 - o Raepesukone
 - o Vaununpesukone

Rakennuttajaohjaja Jari Syystö esittelee saadut tarjoukset ja vertailutaulukon.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää,

- keskeyttää kilpailutuksen Ryhmä 1. Laitteet ja kalusteet osalta ja kilpailuttaa ryhmän uudelleen, koska yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta ei saatu.
- valita toimittajat kokouksessa esittelyn perusteella.
- valtuuttaa rakennuttajajohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa.
- tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi rakennustoimikunta päätti valita toimittajat kokouksessa esittelyn perusteella

- ryhmä 2 raapesukone **Electrolux Professional Oy**
- ryhmä 3 vaunupesukone **Metos Oy**
- ryhmä 4 pakkauskoneet **LinePack Fi.**

Tiedoksi

Tarjouksen tehneet hankintapalveluiden kautta, rakennuttajainsinööri Ari-Pekka Laine

§ 12**Sote-keskus Rauma -rakennushankkeen tilannekatsaus**

SATAHADno-2024-2232

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Syystö, jari.syysto@sata.fi

Rakennuttajajohtaja Jari Syystö käy läpi SOTE-keskus Rauma -rakennushankkeen tilanteen.

Erikoissuunnittelijat on valittu, ja heidän kanssaan pidettiin aloituskokous Raumalla 12.3.2026. Kokouksessa käytiin läpi hankkeen lähtötiedot ja suunnitteluperiaatteet sekä sovittiin yhteinen suunnitteluajataulu.

Vainajapalvelun väistötilojen muutostyöt ovat käynnissä.

B-osan saneeraukseen ja D-rakennuksen purkuun liittyen valmistellaan parhaillaan suunnittelu- ja muutostöitä, jotka koskevat muun muassa väistötiloja sekä sähkö- ja yleiskaapelointeja.

Laboratorion uusien, B0-kerrokseen saneerattavien tilojen suunnitelmat ovat valmistuneet, ja urakka kilpailutetaan erillisenä kokonaisuutena.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

- merkitä tiedoksi tilannekatsauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 13**Kuumasairaala-rakennushankkeen tilannekatsaus**

SATAHADno-2024-574

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Syystö, jari.syysto@sata.fi

Rakennuttajajohtaja Jari Syystö käy läpi Kuumasairaala -rakennushankkeen tilanteen.

Kuumasairaalan projektinjohtourakan tavoite- ja kattohintaisen urakan osallistumispyyntö on julkaistu Hilmassa 24.2.2026. Osallistumishakemusten jättämisen määräaika on 26.3.2026.

Rakennustoimikunta käsittelee saadut osallistumishakemukset ja tekee valintapäätöksen neljästä valittavasta rakennusyrityksestä varsinaiseen neuvottelu- ja tarjousvaiheeseen. Lopulliset tarjoukset saadaan 12.6.2026.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

- merkitä tiedoksi tilannekatsauksen.

Päätös

Rakennustoimikunta päätti

- merkitä tiedoksi tilannekatsauksen
- hyväksyä neljä tarjoajaa, joiden kanssa jatketaan projektinjohtourakan hankintamenettelyä:
 - Hartela Oy
 - NCC Suomi Oy
 - Skanska Talonrakennus Oy
 - YIT Business Premises Oy, BNFW
- tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 14**Rakennuttajajohtajan ja teknisen johtajan päätökset rakennustoimikunnan ohjauksessa olevissa rakennushankkeissa**

Rakennuttajajohtajan päätökset ajalla 11.2.2026 - 23.3.2026:

- 4/2026 Ammattikeittiösuunnittelun hankinta, Design Lime Oy:ltä, kattohintaan 8 850 € (alv 0 %)

Teknisen johtajan päätökset ajalla 11.2.2026 - 23.3.2026:

- 41/2026 Oikaisupäätös, koskien päätöstä SATAHADno-2026-900 Rauman sote-keskuksen vainajakylmiöiden hankinta

- 43/2026 Kuumasairaala- ja Rauman sote-keskus -rakennushankkeisiin liittyvien taidehankintojen koordinointi - hankinnan keskeyttäminen

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

- merkitä tiedoksi rakennuttajajohtajan ja teknisen johtajan päätökset em. ajalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15**Tiedoksi merkittävät asiat****Ehdotus**

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

- seuraavan kokouksen ajankohdan kokouksessa.

Päätös

Rakennustoimikunnan seuraavat kokoukset pidetään

- ma 18.5.2026 kello 13.00, Satasairaala/N2-neuvotteluhuone
- ma 15.6.2026 kello 12.00, Satasairaala/N2-neuvotteluhuone

Muutoksenhakukielto

§8, §9, §10, §12, §13, §14, §15

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 §:n nojalla oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimus

§11

Oikaisuvaatimusohje

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Hankintayksikkö: Satakunnan hyvinvointialue

Postiosoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori

Sähköpostiosoite: kirjaamo@sata.fi

Puhelinnumero: 044 707 7781

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9 - 15

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhakuaja

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä markkinaoikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä.

Poikkeukset säännömukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
[markkinaoikeus\(at\)oikeus.fi](mailto:markkinaoikeus(at)oikeus.fi)