
Rakennustoimikunta, § 34, 15.12.2025

Rakennustoimikunta, § 5, 16.02.2026

§ 5

Keskitetty ruokahuolto -hankkeen urakoitsijoiden valinta ja rakentamisen aloittaminen

SATAHADno-2024-1879

Rakennustoimikunta, 15.12.2025, § 34

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Syystö, jari.syysto@sata.fi

Ateriapalvelupäällikkö Kati Moisio esittelee hankesuunnitelman.

Rakennuslupa on myönnetty 13.11.2025 ja hankkeessa ollaan siirrytty toteutussuunnitteluvaiheeseen.

Urakkalaskentasuunnitelmat valmistuvat joulukuun lopulla. Rakennuttajajohtaja Jari Syystö esittää urakkakilpailutuksen aloittamista tammikuun alussa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

- vahvistaa hankesuunnitelman,
- vahvistaa luonnossuunnitteluvaiheen päättämisen,
- vahvistaa toteutussuunnitteluvaiheeseen siirtymisen sekä
- aloittaa urakkakilpailutuksen tammikuun alussa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennustoimikunta, 16.02.2026, § 5

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Syystö, jari.syysto@sata.fi

Rakennuttajajohtaja Jari Syystö esittelee saadut urakkatarjoukset.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

-
- ehdottaa aluehallitukselle, että se hyväksyy esiteltyt urakkatarjoukset.
 - että rakentamisvaihe aloitetaan.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan kokouksessa.

Rakennustoimikunta päättää

- ehdottaa aluehallitukselle, että se hyväksyy esiteltyt urakkatarjoukset.
- ehdottaa aluehallitukselle, että se päättää rakentamisvaiheen aloittamisesta.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Muutoksenhakukielto

§5

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 §:n nojalla oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.