

Liite 1 Satakunnan Tietojohdamisen projektien ostot 11.1.2024

Alihankkijoiden kustannuksista

Alkuperäiset arviot kustannuksista siis olivat, toimittajien osuuksia ei etukäteen arvioitu:

- Tietoalusta: 455 375 €
- Tietosisältö: 934 800 €
- Yhteensä: 1 390 175 €

12/2023 tilanne alihankkijoiden tekemästä työstä on seuraava:

- ProductivityLeap: 425 247,74 €
- Netum: 575 210,33 €
- Gofore: 34 702,54 €
- DSharp: 8 842,15 €
- Yhteensä: 1 044 002,75 €

2M-IT:n ja Satakunnan hyvinvointialueen sopimuksissa on mainittu, että työmäärä perustuu arvioihin, työ tehdään asiakkaan ohjauksessa ja laskutetaan toteutuneen työmäärän mukaisesti. Alkuperäiset arviot ovat ylittyneet, mutta työtä ei ole tehty tilauksen ulkopuolelta.

Toimittajatilanteeseen tehtiin muutos 2M-IT:n toimesta, kun Netum otettiin mukaan ProductivityLeapin rinnalle. Toimittajamuutoksen aikana tehtiin 513 tuntia työtä, jota ei laskutettu Satakunnan Hyvinvointialueelta.