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§ 19
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus
Esittelijä: Jari Syystö

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelyjärjestykseksi hyväksytään esityslista.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.
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§ 20
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 140 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä 
tavalla.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Syystö

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Lehtonen ja Jami Toivonen.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Harri Lehtonen ja Mikko Kaunisto.
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§ 21
Kuumasairaala-​hankkeen tilannekatsaus

SATAHADno-2024-574

Rakennusliike Lapti Oy toimitti oikaisuvaatimuksen hyvinvointialueelle 1.4.2026 ja oli 
tehnyt saman päivän aikana valituksen markkinaoikeudelle. Rakennustoimikunta 
päätti kokouksessaan 14.4.2026 keskeyttää projektinjohtourakan hankintamenettelyn. 
Kokouksessa päätettiin myös,​ että hankinta käynnistetään uudelleen myöhemmin 
korjatulla osallistumispyynnöllä.

Rakennusliike Lapti Oy on vetänyt hakemuksensa pois markkinaoikeudesta,​ eikä 
sillä ole enää vaatimuksia markkinaoikeuden asiassa 158/2026.

 

Kuumasairaalan purku-​urakka valmistuu viikolla 20 ja urakan vastaanotto pidetään 
25.5.2026 kello 9.00 alkaen.

 

Maanrakennusurakan tarjouskysely on julkaistu Hilmassa 21.4.2026 ja tarjousaika 
päättyi 11.5.2026 kello 12.00. Maanrakennusurakka suoritetaan yksikköhintaisena 
urakkana,​ jonka kustannusarvio on noin 700 000 €. Maanrakennusurakan työt alkavat 
5.6.2026 ja töiden on oltava valmiina 30.9.2026.

 

Ehdotus
Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

merkitä tiedoksi annetun tilannekatsauksen.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 22
Kuumasairaala-​hanke,​ maanrakennusurakan hankinta

SATAHADno-2026-5335

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Syystö, jari.syysto@sata.fi

Hankinnan kohteena on Kuumasairaalan maarakennusurakka suunnitelmien 
mukaisesti.

Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus 
lähettiin julkaistavaksi  ilmoituskanavassa 21.4.2026. www.hankintailmoitukset.fi
Tarjouspyyntö oli tarjoajien noudettavissa Cloudia – palvelussa (https://tarjouspalvelu.

).fi

Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi 11.5.2026 klo 12. 
Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat kolme (3) Tarjoajaa:

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy (0924375-​4)
Maanrakennus Mykrä Oy (0280726-​2)
Oteran Oy (2245597-​0)

Tarjottavaa urakkaa ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä ja 
sen liitteissä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin kohtiin ja liittävän kaikki 
vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi. Tarjoukset olivat 
tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousvertailu:

1.      Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy,​ 401.455,​00 € (alv 0 %)

2.      Maanrakennus Mykra Oy,​ 414.861,​00 € (alv 0 %)

3.      Oteran Oy,​ 783.836,​00 € (alv 0 %)

Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

valita Kuumasairaalan maarakennusurakan urakoitsijaksi Maanrakennus Jouko 
Kärkkänen Oy kokonaishintaan 401.455,​00 € (alv 0 %).

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi rakennustoimikunta totesi,​ että mahdollisten lisätöiden kustannus määräytyy 
yksikköhinnan mukaan.

Tiedoksi
Tarjouksen tehneet hankintapalveluiden kautta,​ Jari Syystö,​ Ari-​Pekka Laine,​ Reijo 
Sihvonen,​ Jani Törnqvist / Intecon Oy

http://www.hankintailmoitukset.fi
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftarjouspalvelu.fi%2F&data=05%7C02%7Cjohanna.ruusela%40sata.fi%7C7be5d5e706ae4144ccef08deaf438bfa%7Cf1fc3d0aee564f33ab7cc77444ca1078%7C0%7C0%7C639140901838876921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CKvrezhX5p4XSnJdNVyTKoI%2Fm2NeJkMmG4quUwF2nbM%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftarjouspalvelu.fi%2F&data=05%7C02%7Cjohanna.ruusela%40sata.fi%7C7be5d5e706ae4144ccef08deaf438bfa%7Cf1fc3d0aee564f33ab7cc77444ca1078%7C0%7C0%7C639140901838876921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CKvrezhX5p4XSnJdNVyTKoI%2Fm2NeJkMmG4quUwF2nbM%3D&reserved=0
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§ 23
Kuumasairaalan projektinjohtourakan tavoite-​ ja kattohintaisen urakan 
osallistumishakemukset

SATAHADno-2026-3832

Kuumasairaalan projektijohtourakan tavoite-​ ja kattohintaisen urakan 
osallistumispyyntö on julkaistu Hilmassa 17.4.2026. Osallistumishakemusten 
jättämisen määräaika on 18.5.2026.

Neuvottelu-​ ja tarjousvaiheeseen valitaan viisi rakennusyritystä. Lopulliset 
urakkatarjoukset saadaan takaisin 4.9.2026.

 

Ehdotus
Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

käsitellä saadut osallistumishakemukset  sekä 
valita viisi rakennusyritystä varsinaiseen neuvottelu-​ ja tarjousvaiheeseen.

Päätös
Rakennustoimikunta päätti valita varsinaiseen neuvottelu-​ ja tarjousvaiheeseen 
seuraavat rakennusyritykset

Skanska Talonrakennus Oy
NCC Suomi Oy
Hartela Oy
YIT Oy
Rakennusliike Lapti Oy,​ sillä edellytyksellä,​ että yrityksen referenssikohteista 
saadaan lisäselvitys ja ne täyttävät vaaditut referenssivaatimukset.

Tiedoksi
valitut
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§ 24
Rakennuttajajohtajan ja teknisen johtajan päätökset rakennustoimikunnan ohjauksessa 
olevissa rakennushankkeissa

Teknisen johtajan päätökset ajalla 24.3. -​ 13.5.2026:

-​ 68/2026 Taidekoordinaattorin hankinta Kuumasairaala-​ ja Rauman sote-​keskus -​
rakennushankkeisiin Marjo Heinolta kokonaishintaan 25.000,​00 € (alv 0 %).

-​ 66/2026 Rauman sote-​keskuksen vainajakylmiöiden hankinta Rauman sote-​
keskukseen Hermetel Oy:ltä kokonaishintaan 108.900,​00 € (alv 0 %).

 

Rakennuttajajohtajalla ei päätöksiä ajalla 24.3. -​ 13.5.2026.
 

Ehdotus
Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

merkitä tiedoksi teknisen johtajan päätökset em. ajalla.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 25
Tiedoksi merkittävät asiat

Rakennustoimikunnan seuraava kokous pidetään maanantaina 15.6.2026 kello 12.00,​ 
Satasairaala/N2-​neuvotteluhuone.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

merkitä tiedoksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§19, §20, §21, §24, §25

Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 §:n nojalla oikaisuvaatimusta 
eikä aluevalitusta,​ koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§22

Oikaisuvaatimusohje
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn 
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016,​ jäljempänä  ) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintalaki
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä  ). Asia voidaan myös saattaa hankintaoikaisu
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai 
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se,​ jota asia koskee (jäljempänä 

). Asianosainen on se,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös asianosainen
välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. 
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut 
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,​ jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä,​ kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai 
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Viranomaiselle toimitetun 
sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa,​ jos asiakirja saapuu 
viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen valituskirjelmä on 
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ 
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon 
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä,​ jolloin sähköinen viesti on 
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,​ että viestiä voidaan 
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä,​ jollei 
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta 
tai vastaavasta muusta seikasta,​ jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
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Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. 
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot 
asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat,​ joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,​ mikäli ne eivät 
jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Hankintayksikkö:                 Satakunnan hyvinvointialue

Postiosoite:                          Sairaalantie 3,​ 28500 Pori

Sähköpostiosoite:                 kirjaamo@sata.fi

Puhelinnumero:                   044 707 7781

Kirjaamon aukioloaika:         ma–pe klo 9 -​ 15

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,​ 
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen.

 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja,​ osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,​ jota asia koskee,​ voi 
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös 
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu,​ jolla on vaikutusta 
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista 
päätöstä tai muuta ratkaisua,​ joka koskee:

1)    yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;​

2)    sitä,​ että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla;​ tai

3)    sitä,​ että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon 
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä,​ jolloin sähköinen viesti on 
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,​ että viestiä voidaan 
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä,​ jollei 
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta 
tai vastaavasta muusta seikasta,​ jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
asianosaiselle myöhemmin.
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Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä,​ kun asianosainen on saanut 
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää 
ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä markkinaoikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista,​ jos 
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta-​ tai 
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. 
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa,​ jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella 
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä 
tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä 
tapauksessa,​ että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä 
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti 
puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös,​ johon haetaan muutosta ( );​valituksen kohteena oleva päätös

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi ( );​vaatimukset

3) vaatimusten perustelut;​

4) mihin valitusoikeus perustuu,​ jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään 
hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä,​ minkä vuoksi 
käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies,​ myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,​ johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää ( ). Mikäli valittaja on prosessiosoite
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen,​ voi markkinaoikeus valita,​ mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää 
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain,​ jos se 
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan 
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:
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1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;​

2) selvitys siitä,​ milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi,​ tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta;​

3) asiakirjat,​ joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,​ jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,​ kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan 
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Tuomioistuinmaksulaki löytyy 
verkosta osoitteesta: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy tuomioistuinlaitoksen sivuilta:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut
/oikeudenkayntimaksuthallinto-​oikeudessa.html

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa 
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun 
lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-​asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti 
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin,​ kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön 
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen,​ markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa 
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti,​ asiamiestä käyttäen,​ lähetin 
välityksellä,​ postitse,​ telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä 
myös hallinto-​ ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai 
juhannusaatto tai arkilauantai,​ voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffinlex.fi%2Ffi%2Flaki%2Fajantasa%2F2015%2F20151455&data=05%7C02%7Cjohanna.ruusela%40sata.fi%7C850de09e0bbf4e49da4108deb7e0ae09%7Cf1fc3d0aee564f33ab7cc77444ca1078%7C0%7C0%7C639150372804418340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=GRKw3bhtiyBc67QKY3GUgsVLriI%2FGUp0HkIpHhKhwlY%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foikeus.fi%2Ftuomioistuimet%2Ffi%2Findex%2Fasiointijajulkisuus%2Fmaksut%2Foikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html&data=05%7C02%7Cjohanna.ruusela%40sata.fi%7C850de09e0bbf4e49da4108deb7e0ae09%7Cf1fc3d0aee564f33ab7cc77444ca1078%7C0%7C0%7C639150372804450111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OL43rCXDVoZH1T879GxJWp%2BU2uCH4URv5bhpu3Arb40%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foikeus.fi%2Ftuomioistuimet%2Ffi%2Findex%2Fasiointijajulkisuus%2Fmaksut%2Foikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html&data=05%7C02%7Cjohanna.ruusela%40sata.fi%7C850de09e0bbf4e49da4108deb7e0ae09%7Cf1fc3d0aee564f33ab7cc77444ca1078%7C0%7C0%7C639150372804450111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OL43rCXDVoZH1T879GxJWp%2BU2uCH4URv5bhpu3Arb40%3D&reserved=0
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puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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Oikaisuvaatimus
§23

Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä aluehallitukselle kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se,​ johon päätös kohdistuu tai 
jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
sekä Satakunnan hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava aluehallitukselle osoitettuna hyvinvointialueen 
kirjaamoon,​ osoite Sairaalantie 3,​ 28500 Pori tai sähköisesti kirjaamo@sata.fi,​ 
neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista,​ mainittua päivää 
lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto 
tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä oikaistavaksi vaadittu päätös sekä 
muutosvaatimukset perusteluineen. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava 
tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös 
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.
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